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PROGETTO FINALE



Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE 167'000.00                     136'200.00                     23'800.00                       7'000.00                         129'074.30                     102'956.40                     18'817.40                       6'143.00                         1'157.50                         254'139.55                  212'037.10                  35'060.05                    4'832.50                      2'209.90                      

111 Lavori a regia 7'500.00                         6'000.00                         1'000.00                         500.00                            8'300.00                         6'270.00                         1'450.00                         580.00                           -                                 9'413.60                      4'603.75                      4'113.30                      200.65                         495.90                         

112 Prove 3'000.00                         3'000.00                         -                                  -                                  2'550.00                         2'550.00                         -                                 -                                 -                                 -                               -                               -                               -                               -                               

113 Impianto cantiere 14'500.00                       11'500.00                       2'500.00                         500.00                            22'272.30                       18'090.40                       3'461.40                         720.50                           -                                 29'262.90                    24'619.15                    4'270.00                      373.75                         -                               

117 Demolizioni e rimozioni 16'100.00                       12'100.00                       4'000.00                         -                                  8'165.00                         5'640.00                         1'970.00                         370.00                           185.00                           10'284.35                    7'280.60                      2'467.70                      416.75                         119.30                         

151 Lavori per condotte interrate 6'000.00                         -                                  -                                  6'000.00                         5'445.00                         -                                 -                                 4'472.50                         972.50                           5'436.05                      -                               -                               3'841.35                      1'594.70                      

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento 119'900.00                     103'600.00                     16'300.00                       -                                  82'342.00                       70'406.00                       11'936.00                       -                                 -                                 199'742.65                  175'533.60                  24'209.05                    -                               -                               

2 OPERE DI PAVIMENTAZIONE 68'400.00                       68'400.00                       52'833.35                       52'833.35                       88'144.05                    57'873.10                    30'270.95                    

111 Lavori a regia 2'900.00                         2'900.00                         2'960.00                         2'960.00                         1'305.00                      1'305.00                      -                               

112 Prove 1'000.00                         1'000.00                         720.00                           720.00                           540.00                         540.00                         -                               

113 Impianto di cantiere 9'700.00                         9'700.00                         5'969.30                         5'969.30                         5'021.60                      5'021.60                      -                               

211 Fosse di scavo e movimenti di terra 2'100.00                         2'100.00                         2'012.50                         2'012.50                         2'647.45                      1'957.35                      690.10                         

221 Strati di fondazione 4'800.00                         4'800.00                         4'165.50                         4'165.50                         5'640.20                      4'170.00                      1'470.20                      

222 Delimitazioni -                                  -                                  -                                 -                                 16'635.50                    3'685.90                      12'949.60                    

223 Pavimentazioni 47'900.00                       47'900.00                       37'006.05                       37'006.05                       56'354.30                    41'193.25                    15'161.05                    

3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 5'000.00                         5'000.00                         5'400.00                         5'400.00                         -                               

3.1 Candelabri e parte elettrica 5'000.00                         5'000.00                         5'400.00                         5'400.00                         -                               

4 SOSTITUZIONE IDRANTI SOPRASSUOLO 12'455.00                       12'455.00                       12'455.00                    12'455.00                    

4.1 Sostituzione idranti soprassuolo 12'455.00                       12'455.00                       12'455.00                    12'455.00                    

5 IMPREVISTI GENERALI 11'800.00                       10'200.00                       1'200.00                         400.00                            

5.1 Imprevisti 11'800.00                       10'200.00                       1'200.00                         400.00                            

6 INTEMPERIE E LAVORAZIONI EXTRA 1'207.75                         966.85                           173.65                           55.65                             11.60                             6'863.20                      6'490.25                      309.45                         46.35                           17.15                           

6.1 Solo Gamboni & Salmina (1%) 1'207.75                         966.85                           173.65                           55.65                             11.60                             2'447.30                      2'074.35                      309.45                         46.35                           17.15                           

6.2 Segnaletica orizzontale - Mordasini SA 1'390.60                      1'390.60                      -                               -                               -                               

6.3 Segnaletica orizzontale - Mordasini SA 3'025.30                      3'025.30                      -                               -                               -                               

TOTALE OPERE COSTRUTTIVE 252'200.00               214'800.00               25'000.00                 12'400.00                 200'970.40               156'756.60               18'991.05                 11'598.65                 13'624.10                 361'601.80             276'400.45             35'369.50               4'878.85                 14'682.05               30'270.95               

7 PRESTAZIONI TECNICHE 25'300.00                       22'020.00                       2'180.00                         1'100.00                         24'200.00                       22'020.00                       2'180.00                         24'200.00                    22'020.00                    2'180.00                      

7.1 Progetto definitivo e procedura di autorizzazione 4'110.00                         3'520.00                         390.00                            200.00                            3'910.00                         3'520.00                         390.00                           3'910.00                      3'520.00                      390.00                         

7.2 Appalti 4'030.00                         3'500.00                         350.00                            180.00                            3'850.00                         3'500.00                         350.00                           3'850.00                      3'500.00                      350.00                         

7.3 Progetto esecutivo, DL, messa in esercizio e liquidazioni 17'160.00                       15'000.00                       1'440.00                         720.00                            16'440.00                       15'000.00                       1'440.00                         16'440.00                    15'000.00                    1'440.00                      

8 SPESE GENERALI 900.00                            700.00                            100.00                            100.00                            800.00                           700.00                           100.00                           800.00                         700.00                         100.00                         

8.1 Spese generali 900.00                            700.00                            100.00                            100.00                            800.00                           700.00                           100.00                           800.00                         700.00                         100.00                         

 

278'400.00               237'520.00               27'280.00                 13'600.00                 225'970.40               179'476.60               21'271.05                 11'598.65                 13'624.10                 386'601.80             299'120.45             37'649.50               4'878.85                 14'682.05               30'270.95               

9 TASSE 21'436.80                       18'289.05                       2'100.55                         1'047.20                         17'399.70                       13'819.70                       1'637.85                         893.10                           1'049.05                         30'156.95                    23'274.90                    2'917.05                      382.55                         1'130.50                      2'451.95                      

9.1 Iva (7.7% o 8.1%) 21'436.80                       18'289.05                       2'100.55                         1'047.20                         17'399.70                       13'819.70                       1'637.85                         893.10                           1'049.05                         30'156.95                    23'274.90                    2'917.05                      382.55                         1'130.50                      2'451.95                      

300'000.00               255'900.00               29'400.00                 14'700.00                 243'370.10               193'296.30               22'908.90                 12'491.75                 14'673.15                 416'758.75             322'395.35             40'566.55               5'261.40                 15'812.55               32'722.90               TOTALE PREVENTIVO DEFINITIVO 
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IVA esclusa IVA (7.7% o 8.1%) IVA inclusa

1 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE - GAMBONI & SALMINA SA 256'586.84                                   19'764.80                                     276'351.64                                   

1.1 Richiesta acconto n. 1 - parte d'opera CAN [preavviso n. 3] 80'000.00                                     6'160.00                                       86'160.00                                     

1.2 Richiesta acconto n. 1 - parte d'opera ALL [preavviso n. 3] 15'000.00                                     1'155.00                                       16'155.00                                     

1.3 Richiesta acconto n. 1 - parte d'opera IDR [preavviso n. 3] 1'500.00                                       115.50                                          1'615.50                                       

1.4 Richiesta acconto n. 1 - parte d'opera IP [preavviso n. 3] 2'500.00                                       192.50                                          2'692.50                                       

1.5 Liquidazione - parte d'opera CAN [preavviso n. 8] 133'916.43                                   10'311.57                                     144'228.00                                   

1.6 Liquidazione - parte d'opera ALL [preavviso n. 8] 20'369.50                                     1'568.45                                       21'937.95                                     

1.7 Liquidazione - parte d'opera IDR [preavviso n. 8] 727.04                                          55.98                                            783.02                                          

1.8 Liquidazione - parte d'opera IP [preavviso n. 8] 671.17                                          51.68                                            722.85                                          

1.9 Liquidazione incrocio - parte d'opera CAN [preavviso n. 9] 195.00                                          15.80                                            210.80                                          

1.10 Liquidazione incrocio - parte d'opera IP [preavviso n. 9] 1'707.70                                       138.32                                          1'846.02                                       

2 OPERE DI PAVIMENTAZIONE - CELLERE BAU AG 88'144.05                                     7'139.65                                       95'283.70                                     

2.3 Liquidazione - parte d'opera CAN [preavviso n. 7] 57'873.10                                     4'687.70                                       62'560.80                                     

2.4 Liquidazione - parte d'opera UT [preavviso n. 7] 30'270.95                                     2'451.95                                       32'722.90                                     

3 SOSTITUZIONE IDRANTI SOPRASUOLO - LEA LOCARNO 12'455.00                                     959.05                                          13'414.05                                     

3.1 Opere da idraulico per sostituzione idranti [preavviso n. 1] 12'455.00                                     959.05                                          13'414.05                                     

4 SEGNALETICA ORIZZONTALE - MORDASINI SA 4'415.90                                       357.70                                          4'773.60                                       

4.1 Segnaletica orizzontale, intervento 11.04.2024 [preavviso n. 4] 1'390.60                                       112.65                                          1'503.25                                       

4.2 Segnaletica orizzontale, intervento 30.06.2024 [preavviso n. 6] 3'025.30                                       245.05                                          3'270.35                                       

5 PRESTAZIONI TECNICHE + SPESE 25'000.00                                     1'935.75                                       26'935.75                                     

5.1 Prestazioni tecniche [De Giorgi & Partners SA, preavviso n. -] 3'910.00                                       301.10                                          4'211.10                                       

5.2 Prestazioni tecniche [De Giorgi & Partners SA, preavviso n. -] 1'500.00                                       115.50                                          1'615.50                                       

5.3 Prestazioni tecniche [De Giorgi & Partners SA, preavviso n. -] 2'350.00                                       180.95                                          2'530.95                                       

5.4 Prestazioni tecniche [De Giorgi & Partners SA, preavviso n. -] 4'932.00                                       379.80                                          5'311.80                                       

5.5 Prestazioni tecniche [De Giorgi & Partners SA, preavviso n. -] 1'644.00                                       126.60                                          1'770.60                                       

5.6 Prestazioni tecniche [De Giorgi & Partners SA, preavviso n. -] 8'000.00                                       616.00                                          8'616.00                                       

5.7 Prestazioni tecniche [De Giorgi & Partners SA, preavviso n. 2] 1'224.00                                       99.15                                            1'323.15                                       

5.8 Prestazioni tecniche [De Giorgi & Partners SA, preavviso n. 5] 1'440.00                                       116.65                                          1'556.65                                       

386'601.79                           30'156.94                             416'758.73                           

300'000.00                           

330'000.00                           

MURALTO VIA SAN CARLO - SITUAZIONE FINANZIARIA UT

TOTALE 

PROGETTO DEFINITIVO (IVA INCLUSA)

PROGETTO DEFINITIVO +/- 10% (IVA INCLUSA)
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SCHEDA ESPLICATIVA - RAPPORTO FINALE COSTI 
 

Capitolo 1. RICAPITOLAZIONE COMPLESSIVA  
 

Costo totale di tutte le opere (opere da impresario costruttore, opere di pavimentazioni, opere da 
idraulico, segnaletica, onorari, spese, intemperie) 
 

- Preventivo   fr. 300'000,00 (IVA inclusa) 
- Offerte   fr. 243'370,10 (IVA inclusa) 
- Consuntivo  fr. 416'758,75 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì -56'629,90 tra preventivo e offerte è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- Le offerte pervenute nella fase di appalto risultano essere più basse rispetto a quanto preventivato in 

fase di progetto per prezzi offerti minori. 
 
La differenza dì 173'388,65 tra offerte e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- I maggiori costi sono stati analizzati di seguito, suddividendo per capitoli. Sono stati presi in 
considerazione i capitoli principali, quelli in cui è presente una differenza di importo importante tra 
preventivo/offerta e tra offerta/consuntivo. 

 
Il consuntivo è dì:   fr. 416'758,75 (IVA inclusa) 
Il preventivo aggiunto il 10% è dì: fr. 300'000,00 (IVA inclusa) + 10% = 330'000,00 (IVA inclusa) 
 
Come si può evincere il consuntivo supera il preventivo +/-10% e per tale motivo il Municipio è costretto a 
ricorrere ad una richiesta di credito suppletorio per un importo di fr. 86'758,75. 
 
In riferimento alla tabella di RAPPORTO FINALE COSTI si espongono qui di seguito delle considerazioni 
esplicative con l’intento di illustrare le differenze fra preventivo, offerta e consuntivo, relative ai vari attori 
coinvolti e alle varie parti d’opera spiegandone le origini.  

 



 COMUNE DI MURALTO 
Scheda esplicativa - Rapporto finale costi Rifacimento canalizzazione acque miste in Via San Carlo  
 
 

De Giorgi & Partners  Pagina 2 di 13 
Ingegneri Consulenti SA 

Capitolo 2. OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE  
 

Capitolo complessivo 
 

- Preventivo   fr. 179’859,00 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr. 140'313,75 (IVA inclusa) 
- Consuntivo   fr. 276'351,60 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì -39'545,25 tra preventivo e offerte è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- Le offerte pervenute nella fase di appalto risultano essere più basse rispetto a quanto preventivato in 

fase di progetto per prezzi offerti minori. 
 
La differenza dì 136'037,85 tra offerte e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- I maggiori costi sono stati analizzati di seguito, suddividendo per capitoli. Sono stati presi in 
considerazione i capitoli principali, quelli in cui è presente una differenza di importo importante tra 
preventivo/offerta e tra offerta/consuntivo. 

 
Capitolo CPN 111 – Regie 
 

- Preventivo   fr.   8'077,50 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr.   8'939,10 (IVA inclusa) 
- Consuntivo  fr. 10'138,45 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì 861,60 tra preventivo e offerta è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- L’offerta della ditta Gamboni & Salmina SA risulta più cara rispetto a quanto preventivato in fase di 

progetto per prezzi offerti maggiori. 
 
La differenza dì 1'199,35 tra offerta e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- La ditta Gamboni & Salmina SA ha eseguito alcune lavorazioni che non erano previste nel modulo 
d’offerta e quindi sono state computate a regia (spizzatura di bauletti in calcestruzzo, in conflitto con le 
nuove infrastrutture comunali, relativi a infrastrutture esistenti e taglio dei trovanti, di importanti 
dimensioni, per poterli demolire). 
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Capitolo CPN 113 – Impianto di cantiere 
 

- Preventivo   fr. 15'616,50 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr. 24'227,15 (IVA inclusa) 
- Consuntivo  fr. 31'831,30 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì 8'610,65 tra preventivo e offerta è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- L’offerta della ditta Gamboni & Salmina SA risulta più cara rispetto a quanto preventivato in fase di 

progetto per prezzi offerti maggiori. 
 
La differenza dì 7'604,15 tra offerta e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- Per garantire il transito dei veicoli durante ogni fase di cantiere si è deciso, in accordo con il Comune 
di Muralto e con il Centro Manutenzione Locarno, di permettere ai veicoli in uscita da Via San Carlo di 
immettersi su Via San Gottardo. Questa soluzione è stata discussa e concordata con il Comune di 
Muralto dopo la serata pubblica del 6 giugno 2023 in modo da limitare al minimo i disagi alla 
popolazione. 

Per poter mettere in atto questa modifica di gestione del traffico il Centro Manutenzione Locarno ha 
incaricato la ditta Gamboni & Salmina SA, tramite la ditta Kummler+Matter SA, di modificare la 
segnaletica verticale, la segnaletica orizzontale e gli impianti semaforici sull’intero incrocio (Via San 
Carlo – Via San Gottardo – Via Ballerini). 

 
Piano di progetto relativo alla modifica del nodo – Fase 1 

 
Piano di progetto relativo alla modifica del nodo – Fase 2 
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- Per poter garantire, in ogni fase di cantiere, il transito pedonale e veicolare in sicurezza lungo Via San 
Carlo la ditta Gamboni & Salmina SA durante le opere di scavo per le nuove infrastrutture comunali 
ha utilizzato un maggior quantitativo di lastroni metallici. 
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Capitolo CPN 117 – Demolizioni e rimozioni 
 

- Preventivo   fr. 17’339,70 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr.   8'881,65 (IVA inclusa) 
- Consuntivo  fr. 11'187,00 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì -8’458,05 tra preventivo e offerta è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- L’offerta della ditta Gamboni & Salmina SA risulta più bassa rispetto a quanto preventivato in fase di 

progetto per prezzi offerti minori. 
 
La differenza dì 2'305,35 tra offerta e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- Nel corso dei lavori di scavo per permettere la posa delle varie tubazioni delle canalizzazioni si sono 
verificati degli imprevisti dovuti alla natura del terreno. 

 Sono infatti emersi grossi quantitativi di trovanti che hanno causato l’allargamento della larghezza di 
scavo, rispetto alla sezione teorica prevista in fase di progetto, con conseguente aumento delle 
superfici di pavimentazione rimosse (6 fr./m2) e ai relativi costi di trasporto in discarica e tasse di 
smaltimento (30 fr./ton e 15 fr./ton). 
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Capitolo CPN 237 – Canalizzazioni e opere di prosciugamento 
 

- Preventivo   fr. 129'132,30 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr.   89'569,15 (IVA inclusa) 
- Consuntivo  fr. 217'274,05 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì -39'563,15 tra preventivo e offerta è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- L’offerta della ditta Gamboni & Salmina SA risulta più bassa rispetto a quanto preventivato in fase di 

progetto per prezzi offerti minori. 
 
La differenza dì 127'704,90 tra offerta e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- Nel corso dei lavori di scavo per permettere la posa delle varie tubazioni delle canalizzazioni si sono 
verificati degli imprevisti dovuti alla natura del terreno. Il calcolo teorico dei quantitativi viene effettuato 
secondo una sezione di scavo definita dalle normative considerando anche un certo quantitativo 
supplementare per eventuali difficoltà di scavo. 

 La situazione riscontrata in corso d’opera è però notevolmente peggiore di quanto previsto.  

 Sono infatti emersi grossi quantitativi di trovanti che hanno causato l’allargamento della larghezza di 
scavo, rispetto alla sezione teorica prevista in fase di progetto, con conseguente aumento dei 
quantitativi di scavo (12 fr./m3 nelle tratte senza sbadacchiature e 82 fr./m3 nelle tratte con 
sbadacchiature), i relativi costi di trasporto e tasse di discarica (40 fr./m3 e 10 fr./m3) e la fornitura e la 
posa di misto granulare in sostituzione del materiale di scavo in quanto di pessima qualità (36 fr/m3 e 
6 fr./m3). 
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- L’allargamento della sezione di scavo e il pessimo materiale trovato hanno pure comportato 
all’esecuzione di sottomurazioni in calcestruzzo per evitare cedimenti della strada circostante che 
avrebbe generato ulteriori disagi sia a livello di sicurezza per il transito dei pedoni/veicoli che a livello 
di costi.  
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Capitolo 3. OPERE DI PAVIMENTAZIONE  
 

Capitolo complessivo 
 

- Preventivo   fr. 73'666,80 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr. 56'901,50 (IVA inclusa) 
- Consuntivo   fr. 95'283,70 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì -16'765,30 tra preventivo e offerte è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- Le offerte pervenute nella fase di appalto risultano essere più basse rispetto a quanto preventivato in 

fase di progetto per prezzi offerti minori. 
 
La differenza dì 38'382,20 tra offerte e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- I maggiori costi sono stati analizzati di seguito, suddividendo per capitoli. Sono stati presi in 
considerazione i capitoli principali, quelli in cui è presente una differenza di importo importante tra 
preventivo/offerta e tra offerta/consuntivo. 

 
-  La motivazione principale dell’aumento dei costi è che in fase di progetto si erano definite sue diverse 

tipologie di intervento in funzione dello stato della pavimentazione esistente. 

1. Pavimentazione esistente in buono stato  rifacimento della pavimentazione in funzione della 
larghezza di scavo con la posa di una miscela bituminosa monostrato (dal mappale n. 716 
RFD al mappale n. 532 RFD e parallelamente al mappale n. 566 RFD). 

2. Pavimentazione esistente in cattivo stato  rifacimento della pavimentazione su tutta la 
larghezza con la posa di una miscela bituminosa a doppio strato (parallelamente al mappale 
n. 526 RFD e dal mappale n. 702 RFD al mappale n. 221 RFD). 

In fase esecutiva la ditta Cellere Bau AG, in accordo con la Direzione dei Lavori e l’Ufficio Tecnico 
Comunale, ha provveduto al rifacimento completo di tutta la Via San Carlo in quanto l’allargamento 
della sezione di scavo ha ridotto notevolmente la superficie restante di pavimentazione esistente. 

 
Capitolo CPN 211 – Fosse di scavo e movimenti di terra 
 

- Preventivo   fr. 2'261,70 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr. 2'167,45 (IVA inclusa) 
- Consuntivo  fr. 2'861,90 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì -94,25 tra preventivo e offerta è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- L’offerta della ditta Cellere Bau AG risulta più bassa rispetto a quanto preventivato in fase di progetto 

per prezzi offerti minori. 
 
La differenza dì 694,45 tra offerta e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- A causa del rifacimento completo di Via San Carlo sono aumentati i quantitativi di scarifica di misto 
granulare (12 fr./m3) e i relativi costi di trasporto e tasse di discarica (39 fr./m3 e 29,50 fr./m3). 
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Capitolo CPN 221 – Strati di fondazione 
 

- Preventivo   fr. 5'169,60 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr. 4'486,25 (IVA inclusa) 
- Consuntivo  fr. 6'097,05 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì -683,35 tra preventivo e offerta è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- L’offerta della ditta Cellere Bau AG risulta più bassa rispetto a quanto preventivato in fase di progetto 

per prezzi offerti minori. 
 
La differenza dì 1'610,80 tra offerta e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- A causa del rifacimento completo di Via San Carlo sono aumentati i quantitativi di fornitura e posa di 
misto granulare (37,50 fr./m3 e 12 fr./m3) e i relativi costi per l’esecuzione della plania (6,10 fr./m2). 
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Capitolo CPN 222 – Delimitazioni 
 

- Preventivo   fr.          0,00 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr.          0,00 (IVA inclusa) 
- Consuntivo  fr. 17'983,00 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì 0,00 tra preventivo e offerta è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- In fase di progettazione non si era prevista la sostituzione delle delimitazioni. Per tale motivo anche 

l’offerta della ditta Cellere Bau AG non prevede nessuna sostituzione delle delimitazioni esistenti. 
 
La differenza dì 17'983,00 tra offerta e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- A causa del rifacimento completo di Via San Carlo si è anche colta l’occasione per mettere a norma le 
delimitazioni in prossimità degli accessi veicolari (mappali n. 221 RFD, n. 84 RFD, n. 526 RFD, n. 85 
RFD, n. 541 RFD, n. 509 RFD e n. 82 RFD) con la sostituzione delle attuali delimitazioni e la fornitura 
e posa di nuove delimitazioni (rimozione bordure esistenti 12 fr./ml, fornitura e posa bordure ribassate 
118 fr./ml). 
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- A causa del rifacimento completo di Via San Carlo si è anche colta l’occasione per sistemare il filarino 
in dadi a confine con i mappali n. 517 RFD e n. 708 RFD (rimozione attuale filarino 7 fr./ml, fornitura e 
posa mocche 65 fr./ml). 

  

 

 

 

- Inoltre alcune delimitazioni si presentavano in cattivo stato (scheggiate e/o cedute) e per tale motivo si 
sono sostituite con le bordure precedentemente recuperate dagli accessi veicolari messi a norma 
(rimozione bordure esistenti 12 fr./ml e posa bordure recuperate 54,50 fr./ml). 
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Capitolo CPN 223 – Pavimentazioni 
 

- Preventivo   fr. 51'588,30 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr. 39'855,50 (IVA inclusa) 
- Consuntivo  fr. 60'919,00 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì -11'732,80 tra preventivo e offerta è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- L’offerta della ditta Cellere Bau AG risulta più bassa rispetto a quanto preventivato in fase di progetto 

per prezzi offerti minori. 
 
La differenza dì 21'063,50 tra offerta e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- A causa del rifacimento completo di Via San Carlo sono aumentati i quantitativi di rimozione della 
miscela bituminosa esistente (4 fr./m2), i relativi costi di trasporto e tasse di discarica (29 fr./ton e 16 
fr./ton) e il quantitativo di miscela bituminosa messa in opera (strato portante AC T 22 S 196 fr./ton e 
strato d’usura AC 8 N 260 fr./ton). 
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Capitolo 4. OPERE DA IDRAULICO – SOSTITUZIONE IDRANTI SOPRASSUOLO  
 

Capitolo complessivo 
 

- Preventivo   fr.          0,00 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr. 13'414,05 (IVA inclusa) 
- Consuntivo   fr. 13'414,05 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì 13'414,05 tra preventivo e offerte è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- In fase di progettazione non era prevista la sostituzione dei due idranti soprassuolo esistenti situati 

lungo Via San Carlo. La richiesta della sostituzione degli idranti è arrivata da parte di LEA (Locarnese 
Ente Acqua) durante la fase di messa in appalto delle opere. 

Capitolo 5. SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 

Capitolo complessivo 
 

- Preventivo   fr.        0,00 (IVA inclusa) 
- Offerta   fr.        0,00 (IVA inclusa) 
- Consuntivo   fr. 4'773,60 (IVA inclusa) 

 
La differenza dì 0,00 tra preventivo e offerte è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 

 
- In fase di progettazione non era previsto che il rifacimento della segnaletica orizzontale rientrasse 

sotto il seguente credito.  
 

La differenza dì 4'773,60 tra offerta e consuntivo è dovuta principalmente ai seguenti motivi: 
 

- A causa del rifacimento completo di Via San Carlo si è proceduto al rifacimento della segnaletica 
orizzontale come da situazione precedente ai lavori.  

 
 
 
 

 

  

 
  


	Fogli e viste
	600.15.13-D01


